

«Утверждаю»

Директор ООО «ЛЖЭУ»

В.П.Крючек

ПЛАН РАБОТЫ

ООО «Лермонтовское жилищно-эксплуатационное управление» на 2015 год
адрес: Восточный городок № 362

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Ответственный	Примечание, отметка о выполнении
1	Замена задвижек системы отопления 8 шт	июнь	Карпенко П.Н.	
2	Замена задвижек ХВС 4 шт	июнь	Карпенко П.Н.	
3	Весенний осмотр с составлением актов	апрель	Новикова Л.В.	
4	Ревизия электросчетчиков, наружное освещение	май	Карпенко П.Н.	
5	Промывка, опрессовка системы отопления	июнь	Карпенко П.Н.	
6	Установка, контрольная проверка манометров	июнь	Карпенко П.Н.	
7	Чистка грязевиков отопления	июнь	Карпенко П.Н.	
8	Ремонт входных дверей, подъездных окон	июнь	Карпенко П.Н.	
9	Ремонт отмостки	июнь	Карпенко П.Н.	
10	Ремонт кровли	июнь	Карпенко П.Н.	
11	Ревизия, ремонт стояков ХВС, отопления	июнь	Карпенко П.Н.	
12	Ревизия, ремонт канализационных колодцев	июнь	Карпенко П.Н.	
13	Ревизия, ремонт, разводки канализации	июнь	Карпенко П.Н.	
14	Ремонт тепловых сетей (частично)	июнь	Карпенко П.Н.	
15	Ремонт ХВС (частично)	июнь	Карпенко П.Н.	
16	Осенний осмотр жилищного фонда	август	Новикова Л.В.	
17	Паспорт готовности объекта	До 15.09.15	Карпенко П.Н.	

инженер Новикова Л.В.