

«Утверждаю»

Директор ООО «ЛЖЭУ»

В.П.Крючек



ПЛАН РАБОТЫ

ООО «Лермонтовское жилищно-эксплуатационное управление» на 2015 год
адрес: Восточный городок № 376

№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Ответственный	Примечание, отметка о выполнении
1	Замена задвижек системы отопления 14 шт	август	Карпенко П.Н.	
2	Замена задвижек ХВС 4 шт	август	Карпенко П.Н.	
3	Весенний осмотр с составлением актов	апрель-май	Новикова Л.В.	
4	Ревизия электросчетчиков, наружное освещение	август	Карпенко П.Н.	
5	Промывка, опрессовка системы отопления	август	Карпенко П.Н.	
6	Установка, контрольная проверка манометров	август	Карпенко П.Н.	
7	Чистка грязевиков отопления	август	Карпенко П.Н.	
8	Ремонт входных дверей, подъездных окон	август	Карпенко П.Н.	
9	Ремонт отмостки	август	Карпенко П.Н.	
10	Ремонт кровли	август	Карпенко П.Н.	
11	Ревизия, ремонт стояков ХВС, отопления	август	Карпенко П.Н.	
12	Ревизия, ремонт канализационных колодцев	август	Карпенко П.Н.	
13	Ревизия, ремонт, разводки канализации	август	Карпенко П.Н.	
14	Ремонт тепловых сетей (частично)	август	Карпенко П.Н.	
15	Ремонт ХВС (частично)	август	Карпенко П.Н.	
16	Осенний осмотр жилищного фонда	август-сентябрь	Новикова Л.В.	
17	Паспорт готовности объекта	сентябрь	Карпенко П.Н.	

Исполнитель Ольга Новикова Л.В.