

«Утверждаю»

Директор ООО «ЛЖЭУ»

В.П.Крючек



ПЛАН РАБОТЫ

ООО «Лермонтовское жилищно-эксплуатационное управление» на 2015 год
адрес: Восточный городок № 439

| № п/п | Наименование | Срок выполнения | Ответственный | Примечание, отметка о выполнении |
|-------|--|-----------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Замена задвижек системы отопления 12 шт | август-сентябрь | Карпенко П.Н. | |
| 2 | Замена задвижек ХВС 6 шт | сентябрь | Карпенко П.Н. | |
| 3 | Весенний осмотр с составлением актов | апрель | Новикова Л.В. | |
| 4 | Ревизия электросчетчиков, наружное освещение | сентябрь | Карпенко П.Н. | |
| 5 | Промывка, опрессовка системы отопления | июнь-август | Карпенко П.Н. | |
| 6 | Установка, контрольная проверка манометров | сентябрь | Карпенко П.Н. | |
| 7 | Чистка грязевиков отопления | сентябрь | Карпенко П.Н. | |
| 8 | Ремонт входных дверей, подъездных окон | сентябрь | Карпенко П.Н. | |
| 9 | Ремонт отмостки | июль-август | Карпенко П.Н. | |
| 10 | Ремонт кровли | июль | Карпенко П.Н. | |
| 11 | Ревизия, ремонт стояков ХВС, отопления | сентябрь | Карпенко П.Н. | |
| 12 | Ревизия, ремонт канализационных колодцев | сентябрь | Карпенко П.Н. | |
| 13 | Ревизия, ремонт, разводки канализации | сентябрь | Карпенко П.Н. | |
| 14 | Ремонт тепловых сетей (частично) | сентябрь | Карпенко П.Н. | |
| 15 | Ремонт ХВС (частично) | сентябрь | Карпенко П.Н. | |
| 16 | Осенний осмотр жилищного фонда | август-сентябрь | Новикова Л.В. | |
| 17 | Паспорт готовности объекта | До 15.09.15 | Карпенко П.Н. | |

инженер Новикова Л.В.